

EVALUACE AKČNÍHO PLÁNU

strategického plánu fajnOVA CENTRUM
na období let 2024-2025



OBSAH

O AKČNÍM PLÁNU A EVALUACI	- 3 -
MÍRA NAPLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU – PROJEKTY/AKTIVITY	- 4 -
VLAJKOVÉ PROJEKTY MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ	- 6 -
STRATEGICKÝ CÍL 1: POSÍLENÍ ROLE A FUNKCE OBVODU JAKO CENTRA MĚSTA A REGIONU	- 9 -
STRATEGICKÝ CÍL 2: ATRAKTIVNÍ BYDLENÍ A ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA	- 17 -
STRATEGICKÝ CÍL 3: PRVOTŘÍDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A UŽŠÍ ZAPOJENÍ KOMUNIT DO ROZVOJE.....	- 27 -
STRATEGICKÝ CÍL 4: MĚSTSKÝ OBVOD JAKO PARTNER PRO SPOLUPRÁCI.....	- 35 -
SEZNAM ZKRATEK	- 39 -

Kontakt

- **Ing. Miroslava Rychtáriková**
vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
miroslava.rychtarikova@moap.ostrava.cz

O AKČNÍM PLÁNU A EVALUACI

Účelem tohoto dokumentu je zhodnotit míru naplnění akčního plánu strategického plánu fajnOVA CENTRUM za období let 2024–2025 a vytvořit podklad pro přípravu navazujícího akčního plánu pro následující období let 2026–2027.

Vzhledem k tomu, že strategický plán fajnOVA CENTRUM je platný do roku 2027, byla evaluace zaměřena na všechny projekty a aktivity uvedené ve strategickém plánu. Cílem bylo komplexně posoudit aktuální stav naplňování strategie a připravit kvalitní podklady pro poslední akční plán v tomto období. Strategický plán fajnOVA CENTRUM pro období 2022–2027 je zároveň koncipován s dlouhodobým výhledem do roku 2035, přičemž po roce 2027 se předpokládá příprava nového strategického dokumentu. Závěrečná evaluace naplnění strategie je plánována na závěr roku 2027.

Tato evaluace vychází z předchozích hodnotících výstupů, zejména z evaluace akčního plánu zpracované Ostravskou univerzitou pro předchozí období, a byla zpracována Odborem strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

MÍRA NAPLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU – PROJEKTY/ AKTIVITY

V rámci této evaluace jsme se zaměřili na indikátor míry splnění aktivit akčního plánu, tedy na celkové zhodnocení toho, jak je naplňován strategický plán.

Postup evaluace:

- **konzultace s vedoucími jednotlivých odborů ÚMOB** na společném pracovním setkání,
- **diskuse** nad výsledky evaluace na **setkání strategického týmu**,
- následné **projednání v Komisi investiční a strategického rozvoje**,
- předložení materiálu ke **schválení orgánům městského obvodu**.

Současně probíhal pravidelný průběžný monitoring plnění strategického a akčního plánu, a to na měsíční bázi, ve spolupráci s místostarostou Ing. Davidem Witoszem, který má strategický a akční plán ve své gesci.

Hodnocení jednotlivých projektů bylo provedeno ke dni 31.12.2025 pomocí kategorizace:

- **SPLNĚNO** – projekt/ aktivita byla prokazatelně realizována
- **ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO** – projekt/ aktivita byla realizována v neúplném rozsahu
- **V ŘEŠENÍ** – projekt/ aktivita je v současnosti řešena
- **NESPLNĚNO** – projekt/ aktivitu se nepodařilo realizovat

Souhrnné výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce evaluace akčního plánu, přičemž v dalších částech dokumentu je plnění aktivit detailně rozpracováno podle jednotlivých čtyř strategických cílů. V následující kapitole jsou uvedeny vlajkové projekty městského obvodu.

Priority / Hodnocení	splněno	částečně splněno	v řešení	nesplněno
Strategický cíl 1: Posílení role a funkce obvodu jako centra města a regionu	9	12	19	4
Strategický cíl 2: Atraktivní bydlení a zvýšení kvality života	11	20	10	16
Strategický cíl 3: Prvotřídní vzdělávání a užší zapojení komunit do rozvoje	20	8	14	5
Strategický cíl 4: Městský obvod jako partner pro spolupráci	4	8	3	1
Celkem projektů/aktivit	44	48	46	26

Některé projekty a aktivity mají dlouhodobý nebo opakující se charakter, proto je jejich plnění hodnoceno vždy za konkrétní období. V závislosti na rozsahu realizace v daném roce byly tyto aktivity v některých případech vyhodnoceny jako „**splněno**“ (např. u bodu týkajícího se debat s občany v rámci Setkání s občany, která proběhla dvakrát v daném roce), v jiných případech jako „**částečně splněno**“ nebo „**v řešení**“. Označení „**částečně splněno**“ či „**v řešení**“ znamená, že aktivita byla v hodnoceném roce realizována, avšak vzhledem ke svému dlouhodobému charakteru dosud nebyla ukončena.

U značné části aktivit a projektů označených jako „**nesplněno**“ je tento stav způsoben místní nepříslušností městského obvodu nebo jinými objektivními překážkami realizace. Jedná se zejména o roztržité pozemkové poměry, skutečnost, že dotčené pozemky nejsou ve vlastnictví městského obvodu, problematickou existenci inženýrských sítí či další technické a organizační bariéry.

Ve strategickém plánu jsou rovněž uvedeny projekty či aktivity bez uvedeného garanta. Tyto aktivity byly zahrnuty do nového akčního plánu na období let 2026-2027. Nový akční plán je zpracován v samostatném dokumentu.

VLAJKOVÉ PROJEKTY MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

Na období let 2024–2025 bylo stanoveno šest prioritních projektů, které jednotlivé odbory úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz měly připravovat v daném období s tím, že jejich realizace byla předpokládána v následujících letech. U daných projektů se totiž očekávalo, že jejich příprava i realizace bude časově náročnější.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Strategický cíl	Nositel	Harmonogram	Náklady (tis. Kč)	Finanční zdroje	Hodnocení
Změna užívání objektu Svatopluka Čecha 10	Příprava projektové dokumentace a realizace rekonstrukce / přestavby objektu na bydlení s kavárnou.	1 + 2	OIMH	2024+	100 000	MOaP	částečně splněno
Dokončení bouracích prací staveb garáží v blízkosti silničního mostu přes řeku Ostravici, ul. Muglinovská a následná revitalizace plochy	Na základě majetkoprávních úkonů dokončit demolici zbylých konstrukcí v lokalitě a připravit tak plochu k její revitalizaci, tj. k jejímu ozelenění v souladu s územním plánem (krajinná zeleň).	2	OM + OSDF	2024+	150	MOaP	v řešení
Návrat rezidentního bydlení do centra města	Oprava dlouhodobě neobsazených, velkometrážních bytů v centru města, včetně změny dispozic a způsobu vytápění; změna účelu užívání nebytových prostor na byty, které jsou neatraktivní pro komerční účely. Jedná se o prostory například na Zahradní 1, 3, 28. října 18, Chelčického 10, Antonína Macka 4, 30. dubna 14.	2	OSDF	2025+	Ročně 4 000	MOaP	částečně splněno
Informační dotykový panel	Digitální panel umožňující zajímavou formou aktivizaci nejen seniorů. Umožňuje poskytovat mnoho různých informací ze všech oblastí, např. dění v obvodu, počasí, kultura, aktivizační hry apod.	2	OSV	2025+	200, ročně 40	MOaP	nesplněno

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Strategický cíl	Nositel	Harmonogram	Náklady (tis. Kč)	Finanční zdroje	Hodnocení
Rovný přístup k rozvoji a správě škol v obvodu z pozice zřizovatele pro zvýšení sociální inkluze	Revize politiky inkluze v městském obvodu ve vztahu ke školství.	3	OŠR	2024+	n.a.	MOaP	splněno
Zvýšení estetické úrovně vstupu do budovy radnice a dalších prostor	Výměna či úprava vybavení a zařízení, vizuální pročištění prostoru, zlepšení navigačního systému radnice.	4	OVV	2025+	200	MOaP	splněno

Komentář k aktuální situaci jednotlivých projektů / aktivit¹:

- **Změna užívání objektu Svatopluka Čecha 10:**
 - Projektová dokumentace včetně stavebního povolení je hotova a povolení vydáno. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, kdy předpoklad uzavření smlouvy o dílo je v polovině května 2026. Následně bude zahájena realizace akce.
 - Vlivem mnoha desítek dodatečných dotazů uchazečů a jejich vypořádání a nutnosti kontrolovat i druhou nabídku se výběrové řízení významně prodloužilo a akce tak nezačala v plánovaném termínu.
- **Dokončení bouracích prací staveb garáží v blízkosti silničního mostu přes řeku Ostravici, ul. Muglinovská a následná revitalizace plochy:**
 - OM připravil materiál pro jednání RMOB, nicméně právník úřadu koncept neodsouhlasil a materiál je přepracováván.
- **Návrat rezidentního bydlení do centra města:**
 - Zahradní 1 se podařilo pronajmout jako NBP; Chelčického 10 je v opravách a v 1 polovině roku 2026 bude nabízen k pronájmu; 28. října 18 dokončeno – aktuálně v nabídce volných bytů; Antonína Macka 4 - chybí souhlas SVJ na změnu užívání; 30. dubna 14 - byt bude zahrnut do směny za jiný byt na Maroldové 3.
 - Připravujeme na rok 2027 změnu účelu z NBP na byty prostoru v domě Tyršova 12.

¹ Aktuální situace k 14.04.2026.

- **Digitální panel umožňující zajímavou formou aktivizaci nejen seniorů. Umožňuje poskytovat mnoho různých informací ze všech oblastí, např. dění v obvodu, počasí, kultura, aktivizační hry apod.:**
 - S ohledem na finanční náročnost projektu se nám zatím nepodařilo nalézt vhodný dotační titul, který by bylo možné na zřízení uplatnit.
- **Rovný přístup k rozvoji a správě škol v obvodu z pozice zřizovatele pro zvýšení sociální inkluze:**
 - Zřizovatel uplatňuje rovný přístup.
 - Zřizovatel zajišťuje rovnoměrný rozvoj škol v obvodu, včetně modernizace jejich vybavení, a vytváří tak srovnatelné podmínky pro vzdělávání a začleňování dětí.
- **Zvýšení estetické úrovně vstupu do budovy radnice a dalších prostor:**
 - V současnosti se nechystá žádná zásadní akce. Úkol byl splněn a je průběžně monitorován.

STRATEGICKÝ CÍL 1: POSÍLENÍ ROLE A FUNKCE OBVODU JAKO CENTRA MĚSTA A REGIONU

Cílem je zvýšit atraktivitu a vitalitu historického jádra a celého centra města Ostravy. Pro dosažení tohoto cíle bude aktivně podporována oblast kultury, jakož i sektory maloobchodu a služeb. Funkční veřejný prostor a pestrá dopravní nabídka napomohou k tomu, že funkce centra nebudou jen prostým součtem, ale součinem poskytující unikátní pozici městského obvodu v regionu.

Tento strategický cíl dále rozvíjí prioritu A – Metropole regionu strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na období 2017-2023 a jeho strategické cíle Propojit město uvnitř i se světem a strategického cíle Oživit historické centrum města.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Rozšířit nabídku prostor pro předzahrádky, zjednodušit administrativní podmínky a zrychlit povolovací proces	Smyslem aktivity je rozšířit množství prostor vhodných pro předzahrádky provozovatelů gastronomických služeb a celkově zjednodušit a zrychlit proces udělování povolení k jejich umístění.	částečně splněno	OIMH	Proběhla optimalizace povolovacího procesu. OM ve spolupráci s OIMH a OSŘP v r. 2025 zveřejnilo na webu MOaP "manuál" pro zájemce o provozování restaurační zahrádky pro snadnější orientaci v problematice.
Vytvoření vícejazyčného orientačního systému	Revize a aktualizace orientačního systému pro návštěvníky v MOaP, jeho rozšíření o další cizí jazyk/y a celkový redesign.	v řešení	OM + OS + OIMH	
Zlepšit vybavenost ulic uličním mobiliářem v úsecích nákupních ulic historického jádra s nízkou vybaveností	Zlepšit vybavenost např. v okolí tramvajových zastávek na ulici Nádražní.	částečně splněno	OIMH	Postupné řešení, potřeba zohlednit inženýrské sítě, průjezdy IZS zastávkami, požadavky na bezbariérovost.
Příprava vhodné veřejné plochy či ploch pro venkovní akce s minimem administrativních překážek	Identifikace vhodných venkovních ploch a zjednodušení administrativních překážek.	v řešení	OIMH	

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Vytvoření manuálu pro zábor veřejných prostranství	Vytvoření srozumitelného a jednoduchého manuálu pro zástupce místních komunit, kteří chtějí realizovat své aktivity ve veřejném prostoru. Vyvěšení na internetové stránky, Facebookový profil a další komunikační kanály městského obvodu.	částečně splněno	OIMH	Manuál záboru veřejných prostranství ve vztahu k restauračním zahrádkám vytvořil OM a je dostupný na webu MOaP v záložce „Potřebuji si vyřídit“. V dalších obdobích vytvořit obdobné materiály pro další oblasti, např. pro zábor veřejného prostranství při akcích na náměstí.
Ostravské muzeum – aktivizace potenciálu	Lepší využití potenciálu Ostravského muzea prostřednictvím rozšíření programů a posílení jeho role v kulturním životě historického jádra.	splněno	OŠR	Zrealizován projekt – Dotazník Ostravského muzea k přípravě projektu k tvorbě nových expozic.
Centrum kultury a vzdělávání, p.o. – aktivizace funkce a oživení instituce	Nastavení nového programu CKV, hledání nových cílových skupin.	splněno	OŠR	CKV má nové web stránky, organizační strukturu, udělalo změny v personální oblasti, inovuje programový plán pro jednotlivé roky, přizpůsobuje se poptávce. V aktivitách budeme i nadále pokračovat.
Revitalizace a oživení nebytových prostorů Zborovská	V kooperaci se společností Heimstaden vyřešit nevyužité prostory na ulici Zborovská.	splněno	OSDF	V lokalitě máme ve správě jeden nebytový prostor (jízdní kola), nebytový prostor je řádně užíván.
Zlepšení údržby veřejných prostranství	Zlepšení údržby veřejných prostranství.	v řešení	OIMH	Činnost zajišťuje TS MOaP.
Zlepšit čistotu historického jádra	Např. zvláštní režim úklidu, který by spočíval ve vyšší frekvenci úklidu a zapojení majitelů nemovitostí a provozovatelů místních podniků) v nákupních ulicích.	v řešení	OIMH + OM	Udržování pořádku a úklid ze strany nájemců je nutné řešit smluvně při povolování předzahrádek, event. při pronájmech nemovitostí.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Zlepšení odpadového hospodářství – design sběrných míst, četnost svozu, podzemní kontejnery	Zkvalitnění sběrných míst, četnosti svozu a využití podzemních kontejnerů.	v řešení	OIMH	Pouze výměna poškozených košů na separovaný odpad. četnost svozu OZO, v rámci regenerace se řeší i nová stání popelnice. Podzemní kontejnery viz metodiky OOŽP MMO.
Zavést na nejnavštěvovanějších místech koše na tříděný odpad	Zavedení košů na tříděný odpad na nejnavštěvovanějších veřejných místech.	splněno	OIMH + OŠR	Projekt zrealizován. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz získal dotaci ve výši 978 808 Kč z Operačního programu životní prostředí na realizaci projekt „Třídíme v MOb MOaP“. Projekt je zaměřen na doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru odpadů. Konkrétně se jedná o instalaci 75 ks košů s odděleným sběrem papíru, plastů a směsného komunálního odpadu v rámci městského obvodu.
Využívat zahrazovací sloupky k oddělení funkcí ve veřejném prostoru, zejména pak v lokalitách s vyšší mírou automobilové dopravy	Využívání zahrazovacích sloupků k jasnému oddělení jednotlivých funkcí ve veřejném prostoru, zejména v lokalitách s vyšší intenzitou automobilové dopravy, s cílem zvýšit bezpečnost chodců, ochranu pěších ploch a kultivaci veřejného prostoru.	v řešení	OIMH	Řeší se ve spolupráci s MPO Ostrava.
Vytvoření koncepce nebo manuálu pro mobiliář městského obvodu a uměleckých objektů pro městský obvod	Vytvoření koncepce o vhodných materiálech a typech mobiliáře pro jednotlivé části městského obvodu a její postupné naplňování.	v řešení	OIMH + MAPPA	Přípravu koncepce či manuálu konzultovat s MAPPA.
Důsledné a časté odstraňování graffiti, případně na vhodných místech vyčlenit prostor pro graffiti a street art	Zlepšení systému odstraňování graffiti, případný nákup vybavení pro technické služby, estetizace zanedbaných prostor legálním graffiti, spolupráce se školami.	v řešení	OIMH + OŠR + OSDF	Odstraňování se provádí průběžně dle zjištění. V budoucnu se zaměřit na vytipování míst vhodných pro rozvoj street artu a legálního graffiti.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Vytvoření legální plochy na graffiti v oblasti Stodolní ulice	Aktivita spočívá ve vymezení a zřízení legální plochy pro graffiti v oblasti Stodolní ulice jako nástroje regulovaného využití veřejného prostoru.	nesplněno	OM	Potřeba identifikovat o jaké plochy se má jednat.
Intenzifikace zapojení do projektu Refill a zjednodušení podmínek dočasného využití nevyužitých ploch a prostor ve správě městského obvodu	Intenzivnější spolupráce s Refill, zjednodušení podmínek dočasného využití ze strany úřadu městského obvodu.	splněno	OM + OSDF	Městský obvod aktualizoval zásady pro krátkodobý nájem. Agenda krátkodobých nájmu je doplňkovou činností OSDF. Je snahou vycházet vstříc při uzavírání krátkodobých smluvních vztahů. Dle zájmu budeme nadále aktivně spolupracovat se žadateli o krátkodobý nájem nebo výpůjčku.
Úpravy a estetizace podoby prostoru Frýdlantských mostů	Cílem je zlepšit celkové vnímání veřejného prostoru.	v řešení	OIMH	Řeší SMO+DPO+MSK, správa podchodů přejde na OK a.s.
Zintenzivnění úklidu – zejména hl. nádraží, náměstí Svatopluka Čecha a Sad Boženy Němcové	Cílem je zlepšit čistotu, bezpečnost a celkový dojem veřejného prostoru.	v řešení	OIMH	Zajišťují TS MOaP.
Rozvoj kvality a vybavenosti veřejného prostoru v oblasti Přívoz	Rozvoj kvality a vybavenosti veřejného prostoru v oblasti Přívoz.	v řešení	OIMH	V současnosti zajišťujeme běžnou údržbu a stávající mobiliář.
Kulatý stůl s podnikateli v městském centru	Realizace pravidelného setkávání s místními podnikateli, navazování partnerství, sběr podnětů.	částečně splněno	OS	Setkání s podnikateli probíhají ke konkrétním projektům a investičním akcím, potřeba aktivitu rozšířit.
Personální zabezpečení komunikace a školení pro podnikatele v městském centru	Aktivita se zaměřuje na podporu spolupráce s podnikateli v městském centru prostřednictvím odborné podpory, sdílení informací a vzdělávání.	nesplněno	OS	Momentálně nebylo z personálních důvodů možné zajistit.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Pravidelná a systematická komunikace s majiteli i nájemníky nemovitostí a provozoven a spolupodílení se na údržbě veřejného prostoru v okolí provozů a předzahrádek	Podpora spoluodpovědnosti provozovatelů za údržbu okolního veřejného prostoru.	v řešení	OSDF + OIMH + OS	Spolupodílíme se na projektu komunitních dvorků. V případě zájmu nájemců aktivně komunikujeme a vytváříme podmínky pro smysluplnou údržbu veřejného prostoru a prostoru v uzavřených dvorech.
Společný marketing místních maloobchodních a gastronomických podniků	Napomoci k rozšiřování gastronomické nabídky v historickém jádru a budování image takto orientované destinace. Společný marketing na úrovni městského obvodu či statutárního města Ostravy. Koordinace s OstravaInfo.	částečně splněno	OSDF	Vytvořen katalog služeb nájemců NBP na našem webu, instalovány samolepky "Nájem zůstává v obvodu". Pravidelná aktualizace katalogu služeb, vylepení nálepek novým nájemcům.
Zlepšení pěšího propojení obchodního centra Nová Karolina a historického jádra s cílem vytvořit jedinou nákupní lokalitu	Ve spolupráci se SMO vyřešit nevyhovující dopravní situaci z pohledu chodců.	v řešení	OIMH	Aktivita v řešení.
Prioritní umístění gastronomických a maloobchodních jednotek do parteru oproti jiným službám v nejatraktivnějších lokalitách	Aktivita podporuje využívání přízemních prostor v nejatraktivnějších lokalitách pro provozovny, které přispívají k oživení ulice, vyšší frekvenci pohybu a kvalitě veřejného prostoru.	splněno	OSDF	Pozorujeme snížený zájem o nové gastro provozy, snahou obvodu je mít pestrou paletu služeb ve svých NBP. Obsazenost NBP v exponovaných lokalitách dosahuje 100 %. Snahou je naplňovat tuto aktivitu i nadále.
Přilákání „kotevních“ maloobchodních jednotek střední velikosti, které přitáhnou návštěvníky do historického jádra	Přilákání prodejce typu Primark do historického jádra.	částečně splněno	OSDF	Naše prostory bývají obsazeny, snahou obvodu je mít pestrou paletu nabízených služeb. Aktivita je průběžně naplňována, do budoucna je však vhodné více se zaměřit na získávání známých maloobchodních značek, které mohou zvýšit návštěvnost historického jádra

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Podpora využití udržitelných způsobů zásobování – cargokola, překladiště pro dopravce	Identifikace potřeb obchodníků a návštěvníků, hledání prostor pro překladiště, navázání spolupráce s dopravci	v řešení	OIMH	
Podpora zlepšování podoby vývěsních štítů prodejen a výkladních skříní v návaznosti na projekt Ostrava 360°	Vytvořit dotační program podporující obchodníky ve tvorbě jednotného stylu vývěsních štítů prodejen.	splněno	OŠR	V roce 2025 byl spuštěn dotační program na podporu estetizace veřejného prostoru.
Optimalizace výše nájmu ze strany městského obvodu u nedostatečně zastoupených typů jednotek – např. železářství či potravin	Zajištění alespoň minimální výše nájmu vybraných služeb dle zásad a snaha o podporu pestrosti poskytovaných služeb v prostorách MOaP.	splněno	OSDF	Při nových nájemch NBP rada významně zvažuje způsob užívání vs cena nájmu.
Optimalizace velikosti jednotek – jejich spojování či rozdělování dle potřeb trhu	Aktivita se zaměřuje na flexibilní úpravy velikosti provozních jednotek tak, aby jejich struktura lépe odpovídala aktuálním potřebám trhu a umožňovala efektivnější využití prostor.	v řešení	OSDF	Optimalizaci využíváme převážně při rekonstrukcích celých domů, jedná se o legislativně i technicky velmi náročný proces. Optimalizace proběhla v období 2024-2025. Budeme v optimalizaci pokračovat.
Marketing prázdných ploch – polepy volných ploch simulující možnou podobu využití	Vytvoření palety polepů, které budou imitovat, že prázdné jednotky jsou využívány, nebo se připravují k využití.	částečně splněno	OSDF	Pořídili jsme reklamní bannery, které umístíme do volných NBP, máme nový web, platíme inzerci. Znovu pronajmout volné NBP v exponovaných lokalitách se daří ve velmi krátkém čase, při méně atraktivních lokalitách využíváme výše uvedené prostředky. V marketingu budeme pokračovat. Celoplošné polepy prázdných NBP však v této chvíli neplánujeme vzhledem k účelnosti vynaložených finančních prostředků. Toto opatření navrhujeme nahradit opatřením obecnějším.
Vytvoření nabídky maloobchodních služeb v docházkové vzdálenosti v jednotlivých oblastech MOaP	Smyslem projektu je zajistit dostupnost základních maloobchodních služeb v docházkové vzdálenosti, podpořit	částečně splněno	OSDF	Vytvořen katalog služeb, který je pravidelně aktualizován.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
	každodenní obslužnost území a snížit potřebu dojíždění za běžnými nákupy			
Zopakovat studii proměny maloobchodu a služeb v historickém jádru v roce 2026 pro zachycení změn, zhodnocení účinnosti opatření a zacílení nových opatření	Záměr realizovat studii proměny maloobchodu a služeb v historickém jádru ve spolupráci s Ostravskou univerzitou.	v řešení	OŠR	Projekt bude realizován v roce 2026-2027.
Rozšíření aktivit Refill v okolí náměstí Svatopluka Čecha	Aktivita je zaměřena na rozšíření dočasného využívání neobsazených prostor v okolí náměstí Svatopluka Čecha prostřednictvím iniciativy Refill, která umožňuje krátkodobý a cenově dostupný pronájem pro nové podnikatelské, kulturní či komunitní aktivity.	splněno	OSDF	V letošním roce proběhne stavba změny užívání objektu náměstí sv. Čecha 10, do loňského roku jsme měli několik krátkodobých nájmu v tomto objektu.
Přesunutí části kulturních akcí z Masarykova náměstí na náměstí Svatopluka Čecha	Aktivita je zaměřena na prostorové rozložení kulturních akcí mezi více lokalit.	částečně splněno	OS	Není žádoucí přesouvat akce z Masarykova nám., tolik jich zase zde nepořádáme. Spíše hledat novou náplň pro nám. Sv. Čecha. Plánované akce: Slavnostní zahájení rekonstrukce domu na nám. Sv. Čecha v dubnu 2026. Kulturní akce, výstavy, komentovaná procházka pro občany, 130 let regulačního plánu Sitte (reportáž, tiskový list).
Rozšíření pěší zóny v historickém jádru	Příležitostná či úplná uzavěra pro automobily nerezidentů např. v případě ulic Nádražní, Stodolní, Poštovní, Havlíčkovo nábřeží či jiných z pohledu automobilové dopravy méně významných ulic v historickém jádru, jako např. Mlýnská, Zahradní, Čs. Legií, Matiční, Milíčova.	částečně splněno	OIMH	Dojde k úpravě časů zákazu vjezdu do pěší zóny od 10:00 do 22:00. Byla uzavřena ul. Stodolní ve vjezdu u ul. Nádražní.
Vytvoření atraktivního prostředí pro návštěvníky centra	Veškeré úpravy v historickém jádru by měly být posuzovány touto perspektivou.	v řešení	OŠR	Připravované a realizované úpravy v historickém jádru jsou posuzovány s ohledem na vytváření kvalitního a

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
				atraktivního prostředí pro návštěvníky centra.
Vyřešit nevyhovující situaci na Nádražní ulici s přecházením silnice v úseku křižení s ulicemi Čs. Legií a Hollarova, odstranění zábradlí v křižovatce a vybudování přechodu pro chodce	Zlepšení bezpečnosti a komfortu pohybu chodců.	částečně splněno	OIMH	V oblasti se nachází jak místo pro přecházení ul. Nádražní, tak přechod pro chodce, rekonstrukce ul. Hollarova bude řešena SMO společně s rekonstrukcí kanalizace.
ZŠ Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova – významně zlepšit dopravní napojení pro pěší a cyklo	Zlepšení dostupnosti odloučeného pracoviště ZŠ Gebauerova.	nesplněno	OIMH	Cyklistickou dopravu, včetně budování nových cyklostezek, spadá do gesce OD MMO; projekt bude řešen ve spolupráci s tímto odborem.
Důkladnější kontrola stavu uličního mobiliáře a chodníků, pravidelná údržba během celého roku	Pravidelná kontrola stavu mobiliáře a chodníků a zajištění jejich celoroční údržby.	částečně splněno	OIMH	Prováděna průběžně pracovníky ÚMOb MOaP a TS MOaP. Postupné doplnění chybějícího mobiliáře. Do centra městského obvodu byly instalovány koše na tříděný odpad.
Úprava systému parkování a dopravy pro nerezidenty (např. P+R, parkovací domy, cenová politika)	Snížení dopravní a parkovací zátěže centra ze strany nerezidentů.	nesplněno	OIMH	Řešit ve spolupráci se SMO.
Modernizace a sjednocení systému parkování s využitím moderních technologií	Modernizace a sjednocení parkovacího systému s využitím digitálních nástrojů.	v řešení	OIMH	Řešit ve spolupráci se SMO.
Budování dobíjecích stanic pro elektromobily na parkovištích	Rozšíření infrastruktury pro elektromobilitu prostřednictvím instalace dobíjecích stanic na parkovištích, s cílem podpořit udržitelnou dopravu a zvýšit komfort uživatelů elektromobilů.	v řešení	OIMH +OŠR	Posouzení případných návrhů od jiných subjektů (ČEZ, VEOLIA atd.). Vyhledávání vhodných dotačních titulů pro realizaci aktivity. V dalších obdobích je potřeba zaměřit se na vyhledávání potenciálních míst k umístění dobíjecích stanic.

STRATEGICKÝ CÍL 2: ATRAKTIVNÍ BYDLENÍ A ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA

Tento cíl má zajistit, že v městském obvodu bude dostatek kvalitního a dostupného bydlení pro všechny generace. Městským obvodem vlastněné byty jsou aktivem, z něhož profituje jak majitel, tak nájemníci. Vysoká kvalita života činí z obvodu dobrou adresu, která přitahuje nové obyvatele na jeho území. Městský obvod bude naplňovat parametry „města krátkých vzdáleností“.

Tento strategický cíl dále rozvíjí prioritu A – Metropole regionu strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na období 2017-2023, zejména jeho strategický cíl Oživit historické centrum města. Dále navazuje zejména na prioritu C – Zdravé město a jeho strategický cíl Kultivovat prostředí pro život všech generací a na strategický cíl Přiblížit město přírodě.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Rekonstrukce neobydlených a zastaralých bytů v majetku obvodu	Rekonstrukce neobydlených a zastaralých bytů v majetku obvodu.	částečně splněno	OSDF + OIMH	Probíhá průběžně. Plánujeme rekonstrukci objektu na nám. Sv. Čecha 10, změna účelu užívání NBP na byty a změna způsobu vytápění v bytech. Prioritou je také návrat zasažených bytů po povodni 2024 na trh.
Pasport bytového fondu	Zmapování technického stavu a využití bytového fondu jako podklad pro další plánování.	v řešení	OSDF	Pasport vytváříme postupně z nově pořízené dokumentace.
Nákup bytových domů pro pozdější rekonstrukce a využití	Strategický nákup bytových domů určených k následné rekonstrukci a dalšímu využití.	částečně splněno	OSDF	Proběhne směna bytu v domě Maroldova 3.
Průzkum poptávky po bydlení, respektive odhalení důvodu malé poptávky a přizpůsobení se požadavkům zájemců	Analýza poptávky po bydlení a přizpůsobení nabídky potřebám zájemců.	částečně splněno	OSDF	Pravidelně vyhodnocujeme vlivy na nové žadatele, upravili jsme zásady na pronájem bytů od 1.1.2026. Poptávku ovlivňuje spousta makro faktorů, z pohledu obvodu lze zvýšit především komplexními revitalizacemi obytných domů.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Hledání nových zdrojů externího financování na revitalizaci bytového fondu	Vyhledávání externích finančních zdrojů pro obnovu bytového fondu.	v řešení	OŠR	OŠR každý měsíc zpracovává dotační možnosti na porady vedení a zasílá je vedoucím odborů.
Vyčlenění bytů pro startovací bydlení mladých rodin, včetně vytvoření metodiky přidělování bytů na principu transparentnosti a nediskriminace	Nastavení jasných a spravedlivých pravidel pro podporu bydlení mladých rodin prostřednictvím cíleného využití části bytového fondu.	splněno	OSDF	Od 1.1.2026 máme nové zásady pronájmu bytů, které otevírají různé možnosti pro cílové skupiny.
Nastavení transparentních podmínek podpory dostupného bydlení	Vytvoření jasných, srozumitelných a spravedlivých pravidel pro poskytování podpory dostupného bydlení.	splněno	OSDF	Byly nastaveny transparentní podmínky podpory dostupného bydlení.
Rekonstrukce a modernizace stávajících sociálních služeb a vybudování nového domova s pečovatelskou službou / domova pro seniory	Zkvalitnění a rozšíření kapacit sociálních služeb prostřednictvím obnovy stávajících zařízení a přípravy nového zázemí pro seniory s cílem zvýšit dostupnost, kvalitu péče a komfort uživatelů.	splněno	OIMH + OSV	Stávající zázemí sociálních služeb je nově zrekonstruováno a vybaveno novým nábytkem a zařízením včetně pořízení elektromobilu pro účely sociálních služeb. Vzhledem k demografické křivce by vybudování nového domova pro seniory žádoucí.
Pokračující spolupráce se SMO v oblasti projektu sociálního bydlení	Projekt se zaměřuje na spolupráci se SMO při nastavování a rozvoji systému podpory sociálního bydlení.	splněno	OSV + OSDF	V současné době běží čtvrtý projekt ve spolupráci se SMO, účastníme se. Zapojeny dva byty, větší zapojení není v této chvíli možné z důvodu lokace bytového fondu MOaP.
Evidence probíhajících a budoucích výzev pro předkládání projektů v oblasti sociálního bydlení a příprava baterie projektů	Systematický přehled aktuálních i chystaných dotačních příležitostí a na přípravu uceleného souboru projektových záměrů, které umožní pružně reagovat na otevřené výzvy v oblasti podpory bydlení.	nesplněno	OSDF	Plánujeme pokračovat ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Obvod poskytuje byty, NO sociální práci.
Vyšší míra zapojení do projektů na bázi modelu bydlení především (Housing first) a prostupného bydlení (Housing ready) s cílem řešit potřeby osob v bytové nouzi	Podpora dostupného bydlení pro osoby v bytové nouzi.	částečně splněno	OSDF	Máme propustný systém nájemního bydlení, od sociálních bytů (NO), po výběrové řízení až po licitace.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Omezení obchodu s chudobou v Přívoze – program postupné relokační do sociálního bydlení	Projekt se zaměřuje na systematické snižování nevhodných forem ubytování prostřednictvím postupného přesunu osob do standardních bytů s cílem stabilizovat jejich situaci a zlepšit podmínky soužití v lokalitě.	částečně splněno	OSV	Nadále budeme v rámci depistáží a sociální práce klienty motivovat ke změně.
Revize bytové politiky, omezení příchodu dalších sociálně ohrožených rodin do oblasti Přívozu	Úprava pravidel nakládání s bytovým fondem s cílem stabilizovat lokalitu a předcházet koncentraci sociálních problémů.	částečně splněno	OSDF + OSV + MOAP	Máme opatření ve smyslu dohod o spolupráci s NO (poskytujeme byty jen pro osoby trvale hlášené v MOaP), byty pronajímané výběrovým řízením a licitací mají své zásady a pravidla přidělení.
Zjištění příčin menší úspěšnosti žadatelů o přidělení sociálního bytu a následná revize metodiky přidělování	Analýza důvodů nízké úspěšnosti žadatelů a na úpravu pravidel a postupů přidělování.	splněno	OSDF + OSV	Optimální stav: zvýšení počtu bytů organizací nebo přidělování bytů klientům pouze ve spolupráci OSDF a OSV. Zvýšit nabídku bytů 2+1 či 3+1 a větší (pokud jsou k dispozici), do těchto bytů by se mohly stěhovat početné rodiny. Reálný stav: klient si podává žádost o byt přímo u neziskových organizací nebo terénní pracovník oslovuje tyto klienty a předává jim informace o dostupném bydlení po vzájemné spolupráci s neziskovými organizacemi. Neziskové organizace po přijetí žádostí vyhodnocují nejvhodnější kandidáty a ty navrhuje do poradního sboru, kde se vybírají do konkrétních bytů. Příčinami menší úspěšnosti pro získání sociálního bydlení jsou dluhy vůči MOB MOaP, problémové chování,

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
				nespolupráce s institucemi a nízká úroveň spolupráce.
Podpora domácností s cílem prevence ztráty bydlení (depistáž)	Včasné vyhledávání ohrožených domácností a poskytování cílené podpory, která pomáhá předcházet ztrátě bydlení a stabilizovat jejich životní situaci.	v řešení	OSV	Optimální stav: zasílání nájemného přímou úhradou na účet pronajímatele, zvýšení intenzity návštěv ze strany neziskových organizací v domácnostech (za účelem zvýšení finanční gramotnosti), zajistit si stabilní příjem ze zaměstnání a aktivní přístup k udržení si bydlení a řešení své situace. Reálný stav: v případě bydlení v bytě, dochází do domácnosti sociální pracovníci neziskových organizací a také romský terénní pracovník. Při těchto kontaktech je na klienty kladen apel, aby pravidelně hradili nájemné, protože pokud by přišli o bydlení, tak by nové sociální bydlení už nemohli získat. Někteří klienti jsou aktivní, spolupracují a aktivně řeší své problémy, někteří ale ne.
Spolupráce se SMO na budování a správě bytového fondu	Dlouhodobá spolupráce se SMO.	splněno	OSDF	Spolupráce nastavena, komunikace funkční.
Regenerace sídlišť v celém městském obvodu	Regenerace sídlišť Fifejdy II a Šalamouna II.	částečně splněno	OIMH	Regenerace sídliště Fifejdy II, etapa IV.B.
Revitalizace vybraných vnitrobloků	Zlepšení vzhledu a využití vnitrobloků.	v řešení	OIMH	Plánována revitalizace vnitrobloku Arbesova, Zákrejsova, Špálova.
Narovnání pravidel pro komunitu cizinců, např. úprava systému přidělování parkovacích karet či možností pronájmu nemovitostí pro občany pocházejícími ze zemí mimo EU	Úprava systému přidělování parkovacích karet – harmonizace se SMO, umožnění pronájmu nemovitostí pro cizince ze zemí mimo EU.	částečně splněno	OIMH	Problematiku systému přidělování parkovacích karet pro cizince řešit se SMO. Pronájem nemovitostí byl umožněn.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Rozvoj městského bytového fondu, zateplování, vznik energeticky neutrálních a pozitivních budov v oblasti Jílová / Cihelní	Projekt se zaměřuje na rozšíření a energetickou modernizaci bytového fondu s důrazem na udržitelná řešení.	částečně splněno	OSDF + OIMH	Každoročně investujeme do revitalizace obytných domů. V aktivitách budeme pokračovat.
Optimalizace velikosti bytů dle predikce poptávky na trhu s bydlením	Přizpůsobení skladby bytů reálné poptávce.	částečně splněno	OSDF + OIMH	Nadále podporovat širokou a různorodou nabídku bydlení.
Tvorba platformy pro mezigenerační výměny bytů	Podpora výměny bytů mezi domácnostmi s odlišnými potřebami za účelem efektivnějšího využití bytového fondu.	částečně splněno	OSDF	V roce 2025 bylo realizováno 2x – je nutné významně posoudit konkrétní situaci. Budeme v tom pokračovat.
Bezbariérové byty pro seniory a tělesně handicapované	Zajištění dostupného a technicky přizpůsobeného bydlení pro osoby se sníženou soběstačností.	částečně splněno	OSDF + OIMH	K zvažení výstavba nového objektu DPS.
Sdílené bydlení pro seniory, kterým schází sociální vazby a pocít'ují nedostatečnou dostupnost sociální a lékařské péče	Společné bydlení podporující sociální kontakt a vzájemnou pomoc.	splněno	OSDF + OSV	V rámci domů s pečovatelskou službou není možno sdílet bydlení z důvodu malometrážních bytových jednotek a nevhodnosti uspořádání bytů, kdy by mělo jít o např. dva samostatné pokoje a společnou kuchyň a sociální zařízení. Tyto v DPS nejsou. Připravena možnost spolupracovat s Armádou spásy.
Úprava rozmístění mobiliáře na ulici Poštovní pro pohodlný průchod chodců	Nahrazení současného mobiliáře omezujícího průchod chodců vhodnějšími modely, propojení s metodikou veřejného prostoru centra a MAPPA.	nesplněno	OIMH	Prozatím byl zachován stávající mobiliář, který zajišťují ochranu chodců před vozidly.
Na kole nebo pěšky do škol či zavádění školních ulic	Projekt poběží v rámci rodinné politiky SMO, cílem projektu je zlepšení podmínek pro děti při cestě do škol.	částečně splněno	OŠR	Školy realizovaly ve spolupráci s obvodem a SMO cykloboxy. Příprava jednání městského obvodu, SMO a MAPPA ohledně vytvoření školní ulice u ZŠ Ostrčilova.
Budování vyvýšených přechodů – smyslem je otočit situaci z „chodec přechází silnici“ na situaci „automobil přejíždí přes chodník“	Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců prostřednictvím úprav uličního prostoru.	částečně splněno	OIMH	Prozatím realizujeme pouze v rámci regenerací sídlišť.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Neumísťovat parkovací plochy pro kola a koloběžky na chodník, ale do vozovky (v zájmu bezpečnosti a pohodlí chodců)	Zvýšit bezpečnost, průchodnost a komfort pěšího pohybu.	částečně splněno	OIMH	Místa pro parkování kol a koloběžek jsou realizována se SMO.
Přidat vodorovné a svislé značení přechodů pro chodce u zastávek tramvaje	Zvýšení viditelnosti a bezpečnosti přechodů v blízkosti tramvajových zastávek.	nesplněno	OIMH	Komunikace nejsou v naší správě. Potřeba řešit s dalšími zainteresovanými stranami.
Ozelenění hlavních pěších koridorů a jejich propojení se zelenými plochami, např. doplnění prvků zeleně a stínících prvků na ulici Nádražní	Zlepšení mikroklimatu a komfortu pěší dopravy výsadbou zeleně.	nesplněno	OIMH	Stávající dispoziční poměry a husté inženýrské sítě nám neumožňují osazení zeleně do plochy, ulice Nádražní prošla celkovou rekonstrukcí
Zklidnění dopravy na ulici Jílová a Palackého – např. zvýšením počtu retardérů	Omezování rychlosti a intenzity dopravy prostřednictvím technických úprav.	nesplněno	OIMH	
Propojení hl. nádraží a Zadního Přívazu pro pěší nadchodem / podchodem	Bezpečné a komfortní pěší propojení částí území.	v řešení	OIMH	Rekonstrukci Hlavního nádraží řeší SŽ, s.p., venkovní prostor následně řeší SMO.
Zlepšení dostupnosti a četnosti spojů MHD do Zadního Přívazu	Zmapovat a doplnit potřeby MHD v lokalitě Zadního Přívazu.	v řešení	VED	Aktivita v řešení.
Rozvoj osy pro pěší spojení Fifejdy – ulice Tomkova – hlavní nádraží	Posílení a zkvalitnění pěší trasy mezi navazujícími částmi města.	nesplněno	OIMH	Propojení Tomkova – Fifejdy je vydáno stavební povolení a územní rozhodnutí. Nositelem je SMO, městský obvod bude poskytovat součinnost.
Zlepšení možností přechodu k ZŠ Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova	Zvýšení bezpečnosti pěšího pohybu v okolí školy.	nesplněno	OIMH	
Bezbariérovost budov ve správě městského obvodu a jejich předprostoru	Cílem aktivity je postupné zvyšování bezbariérovosti budov ve správě městského obvodu a jejich bezprostředního okolí tak, aby byly lépe přístupné pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, seniory, rodiče s kočárky i další uživatele veřejného prostoru.	částečně splněno	OIMH	V současnosti řešeno v rámci projektové dokumentace.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Zlepšování kvality zeleně a péče o ni	Kvalitu údržby veřejné zeleně zajišťují TS MOaP dle příslušných standardů péče.	splněno	OIMH	Průběžně realizujeme revitalizace zeleně ve VKP Sad Boženy Němcové, ve VKP Husův sad, dosadby stromů, četnost pokosů travnatých ploch je řešena dle klimatických podmínek.
Vytvoření ploch s vyšší četností úklidu v parcích určených pro posezení přímo na trávníku - tzv. pikniková místa	Zkvalitnění čistoty veřejného prostoru.	částečně splněno	OIMH	Probíhá průběžně, úklid zajišťují TS MOaP.
Finalizace parkových úprav Komenského sadů	Dokončení úprav parku dle architektonicko-urbanistického řešení.	částečně splněno	OIMH	Připravuje se projekt náhradních výsadeb ve VKP Komenského sady.
Revitalizace parků v městském obvodu, jako např. sadu B. Němcové, sadu Dr. Milady Horákové, parku Válečných veteránů nebo Mecnarovského sadu	Revitalizace VKP Sad Boženy Němcové proběhla, celkovou revitalizaci VKP Sad Milady Horákové připravuje SMO.	částečně splněno	OIMH	Revitalizace VKP Sad Boženy Němcové proběhla, celkovou revitalizaci VKP Sad Milady Horákové připravuje SMO.
Propojení Komenského sadů s NPP Landek skrz okolí Přívozské haldy a břeh řeky Odry	Propojení významných rekreačních a přírodních lokalit.	nesplněno	OIMH	
Venkovní „zelené učebny“ v Komenského sadech a na Černé louce	Vytvoření venkovních vzdělávacích prostor umožňujících výuku, environmentální vzdělávání a komunitní aktivity v přírodním prostředí.	splněno	OIMH + OŠR	Černá louka řeší samostatně, zelená učebna se nachází v Parku Čs. Letců / v Komenského sadech nerealizováno, venkovní učebny si školy realizují na pozemcích u školy z různých zdrojů financování. Školy budou nadále, dle vhodných výzev, žádat o dotace na přírodní zahrady a venkovní učebny. Obvod jim dle potřeby pomáhá s žádostmi a financováním projektů.
Navázání spolupráce s Poslední ostravský statek – školy, ekofarma, udržitelnost, městské farmaření	Rozvoj environmentálního vzdělávání.	nesplněno	OIMH + OŠR	Prozatím nerealizováno, školy si realizují eko projekty samostatně z různých zdrojů financování.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Zlepšit přístupnost břehu řeky Ostravice, doplnění oddechových a relaxačních prvků, zejména v severní části Komenského sadů	Zpřístupnění a zkvalitnění pobytového prostoru u řeky doplněním odpočinkových a relaxačních prvků, s cílem zvýšit atraktivitu území pro obyvatele i návštěvníky.	v řešení	OIMH	Řešit s Povodí Odry.
Zlepšení dostupnosti a přístupnosti zelených ploch v oblasti Přívozu (např. břeh řeky Odry, Landek)	Zlepšení dostupnosti pro každodenní rekreaci a volnočasové aktivity obyvatel.	nesplněno	OIMH	Jedná se o záplavové území řeky v majetku státu, poslední úpravy město – chodník v bermě řeší Povodí Odry.
Významné rozšíření uliční zeleně v Zadním Přívoze	Zlepšení prostředí pomocí výsadby zeleně.	v řešení	OIMH + OM	OM řeší sjednocení vlastnictví v lokalitě ul. Rovná v ploše po bývalých garážích, pokud se majetkové vypořádání alespoň částečně zrealizuje, bude v lokalitě prostor pro vznik zelené plochy.
Významné rozšíření uliční zeleně v lokalitě Jílová / Cihelní	Zlepšení prostředí pomocí výsadby zeleně.	nesplněno	OIMH	Rozšíření zeleně není realizovatelné z důvodu velkého množství inženýrských sítí a majetkových poměrů.
Zpřístupnění „kruháče Mariánskohorská“ – transformace na park, vybudování přístupu z lokality Jílová / Cihelní	Přeměna dopravně zatíženého území na rekreační zelenou plochu.	nesplněno	OIMH	Majetkově roztříštěno, většina pozemků není ve správě MOaP.
Majetkové sjednocení prostoru garáží na ulici Spodní, jejich demolice a nahrazení jinou vhodnou funkcí	Majetkové sjednocení a demolici nevyhovujících garáží s cílem revitalizovat území a využít jej pro vhodnější, kvalitnější a funkční využití v souladu s potřebami lokality.	nesplněno	OM	Jedná se o lokalitu, která by mohla souviset s projektem zlepšení pěšího propojení Fifejdy – Jílová. Konkrétní činnosti bude vhodné zahájit až ve chvíli, kdy bude navržen konkrétní záměr či zpracována studie na změnu funkce v území.
Debaty s občany městského obvodu o problémech v jednotlivých lokalitách za přítomnosti zástupců městské policie Ostrava	Pravidelné debaty s občany za účelem získání zpětné vazby podnětů k řešení.	splněno	OS	Setkání s občany probíhají 2x ročně vždy na jaře a na podzim.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Osvětová kampaň propagující význam nočního klidu	Zvýšení povědomí veřejnosti o významu nočního klidu.	nesplněno	OS	Prozatím nebylo realizováno.
Úpravy a estetizace podoby Husova sadu a zastávky Most Miloše Sýkory	Řešení problematických prostor z pohledu percepce bezpečí návštěvníků.	splněno	OIMH	Revitalizace Husova sadu dokončena. Zastávky na pozemcích ve správě MOaP byly upraveny. Zbývající místa v řešení se soukromými majiteli.
Estetizace podoby průchodů na ulici Na Desátém, podjezdu na ulicích Hlučínská a Mariánskohorská, podchodu Tomkova, obou podchodů do Komenského sadů a dalších problémových prostorů (viz výsledky výzkumů vnímání bezpečnosti)	Zlepšení vzhledu a vnímání bezpečnosti problematických veřejných prostor.	nesplněno	OIMH	Aktivita prozatím nebyla realizována z důvodu majetkoprávních vztahů mimo působnost města.
Kulturní, společenské a komunitní akce a umělecké intervence ve veřejném prostoru v místech s negativní percepcí	Oživení lokalit s nízkou mírou využívání veřejností pro volnočasové aktivity.	částečně splněno	OS	Slavností zahájení rekonstrukce domu na nám. Sv. Čecha (duben 2026) včetně kulturních akcí, výstavy. Komentovaná procházka pro občany. 130 let regulačního plánu Sitte (reportáž, tiskový list). CKV pořádá Svatováclavský jarmark na nám. Sv. Čecha v Přívoze, OS – podpora spolků Romea aj. pořádající akce na nám. Sv. Čecha.
Zlepšit odpadové hospodářství v lokalitě Jílová / Cihelní – častější umístění kontejnerů na odpad, dovybavení ulic odpadkovými koši	Zlepšení odpadového hospodářství.	v řešení	OIMH	Řešení ve spolupráci se SMO.
Obnova a rozšíření multifunkční (kombinující izolační a další funkce) zeleně – podél železničního koridoru, koksovny a průmyslových provozů v oblasti Přívoz	Rozvoj zelených pásů ke zlepšení kvality prostředí.	nesplněno	OIMH	Aktivita prozatím nebyla realizována z důvodu majetkoprávních vztahů mimo působnost města.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Doplnění izolační zeleně u ZŠ Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova ze strany nákladového nádraží	Rozvoj zeleně.	v řešení	OIMH	Vzhledem k majetkoprávním vztahům v navazujícím území je realizace aktivity spojena s jednáním a koordinací s dotčenými vlastníky.

STRATEGICKÝ CÍL 3: PRVOTŘÍDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A UŽŠÍ ZAPOJENÍ KOMUNIT DO ROZVOJE

Hlavním smyslem tohoto cíle je vytvořit takové podmínky v městském obvodu, aby se na jeho území nacházelo prvotřídní vzdělávání, které pomůže překlenout současné problémy městského obvodu a zároveň bude zrcadlit potřeby budoucnosti. V rámci cíle se počítá také s rozvojem místních komunit tak, aby byly naplňovány jejich různorodé potřeby. V konkrétní rovině budou komunity zapojovány do rozvoje městského obvodu a kultivace místního prostředí.

Tento strategický cíl dále rozvíjí prioritu B – Bohatství v lidech strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na období 2017-2023 a jeho strategické cíle Být centrem prvotřídního vzdělávání a Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Aktivní spolupráce městského obvodu na naplňování cílů Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 a Koncepce rodinné politiky SMO	Průběžná spolupráce při naplňování strategických cílů v oblasti vzdělávání a rodinné politiky.	v řešení	OŠR	Zástupci OŠR se účastní aktivit SMO, aktivně spolupracují při aktualizacích strategického plánu apod. Do budoucna pokračování ve spolupráci se SMO.
Podpora spolupráce mateřských a základních škol s Knihovnou města Ostravy, s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou a Knihovnou OU pro zájmové a neformální vzdělávání	Podpora zvýšení gramotnosti a jazykových kompetencí, zvyšování zájmu a pěstování návyků ke vzdělávání a četbě, sociální interakce.	splněno	OŠR	Školy se samostatně a také prostřednictvím MAPu zúčastňují těchto aktivit.
Kvalitní a inkluzivní vzdělávání	Zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a podpory rozvoje všech dětí.	v řešení	OŠR	Zřizovatel podporuje školy zabezpečením provozu, potřebných rekonstrukcí, dofinancováním potřebných pozic na školách. Budeme pokračovat v podpoře škol.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Technické a materiální zázemí MŠ a ZŠ	Zajištění a modernizace technického a materiálního vybavení škol.	v řešení	OIMH	V závislosti na dotaci z EU. Rekonstrukce ležaté kanalizace MŠO, Lechowiczova 8; rekonstrukce střešních pláštů na MŠO Varenská; dodávka a instalace tunelové košové myčky do školní jídelny na ul. Gen. Píky; stavební úpravy objektu ZŠ Ibsenova po vodovodní havárii; vybudování bezbariérového vstupu a úprava stávajících WC na MŠO Hornická.
Podpora zájmového vzdělávání dětí a mládeže	Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže.	v řešení	OŠR	V roce 2025 realizován projekt Correny – příspěvek až 1 000 Kč na volnočasové aktivity pro děti do 17 let včetně. V roce 2026 bude pokračovat.
Participativní rozpočty na ZŠ	Participativní rozpočty na všech 8 ZŠ městského obvodu.	splněno	OŠR	Každoroční projekt realizovaný na všech 8 základních školách městského obvodu. Projekt bude pokračovat.
Podpora výchovného poradenství na školách	Posílení poradenské podpory ve školách.	v řešení	OŠR	Obvod ve spolupráci se SMO financuje potřebné pozice na školách, které nejsou financovány ze státního rozpočtu.
Zajištění financování speciálních výchovných poradců (omezení závislosti na finančních prostředcích z projektů)	Zajištění stabilního a dlouhodobého financování speciálních výchovných poradců.	v řešení	OŠR	Viz předchozí bod.
Podpora kariérního poradenství žáků	Podpora kariérního poradenství na školách.	v řešení	OŠR	Viz předchozí bod.
Zavádění nových postupů v oblasti personálního managementu ve školství (např. při výběru ředitelů ZŠ a MŠ)	Zajištění kvalitního personálního řízení ve školství.	částečně splněno	OŠR	Nastavili jsme systém hodnocení ředitelů. Hodnocení probíhá dle nastaveného systému hodnocení.
Překlenování projektového financování ve školství	Zajištění plynulého financování.	splněno	OŠR	Předfinancování a spolufinancování projektů škol. Bude pokračovat.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Vypracování studie k organizaci a rozvoji stravování na školách	Studie k organizaci školního stravování pro školy obvodu.	splněno	OŠR	Projekt byl realizován.
Modernizace infrastruktury pro školní stravování	Modernizace zázemí školního stravování.	v řešení	OŠR + OIMH	Školy průběžně modernizují z příspěvků zřizovatele a vlastních prostředků modernizace kuchyní. Dodávka a instalace tunelové košové myčky do školní jídelny na ul. Gen. Píky. Připravujeme PD pro kuchyň Ostrčilova s předpokládanou realizací v roce 2027; revitalizace jídelny Aramarkem na Gen.Píky.
Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace výukové infrastruktury	Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace infrastruktur škol pro výuku na ZŠO, Gen. Píky, ZŠO, Nádražní a ZŠO, Zelená	v řešení	OŠR + OIMH	Pokročilé metody ve vzdělávání ve vybraných školách MOB MOaP – ZŠ Zelená, ZŠ Gen. Píky, ZŠ Nádražní; konektivita a infrastruktura na ZŠ Gebauerova; modernizace odborných učeben na ZŠ Gen. Píky, Ostrčilova. V závislosti na dotaci z EU.
Renovace a budování nových sportovišť v blízkosti škol – např. rekonstrukce venkovního hřiště u ZŠ Ostrava, Gen. Píky	Modernizace a budování nových sportovišť v blízkosti škol.	splněno	OIMH	Realizováno: rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Gen. Píky; Rekonstrukce zahrady na MŠO Blahoslavova; Rekonstrukce zahrady na ZŠ a MŠO, Waldorfská - III. Etapa; Obnova volnočasového areálu při ZŠ Zelená.
Bezbariérová MŠO, Hornická	Zajištění bezbariérovosti na MŠO, Hornická.	splněno	OIMH + OŠR	Výbudování bezbariérového vstupu a úprava stávajících WC na MŠO Hornická.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Zvyšování bezpečnosti v okolí škol – např. zmapování nebezpečí a následné řešení ulic dle potřeb chodců ve vybrané lokalitě	Zvyšování bezpečnosti v okolí škol.	v řešení	OŠR	Probíhají pravidelné schůzky s emergenčními složkami a řešení situací na základě podnětů. V roce 2026 budeme řešit bezpečnost na školách a jejich bezprostředním okolí spíše z pohledu jiného nebezpečí.
Zelené střechy a energeticky úsporná opatření na budovách škol	Snížit provozní náklady škol.	částečně splněno	OIMH + OŠR	Rekonstrukce střešních pláštů na MŠ Varenská realizováno, ZŠO Matiční zůstává; energ. úspory na ZŠ Ostrčilova. Řešíme jiné vhodné střechy, kdy by se potřebná rekonstrukce spojila s vybudováním zelené střechy.
Propagace školních aktivit pro veřejnost – dětská veřejná představení, dětské umění ve veřejném prostoru s odborným dohledem	Zviditelnit činnost škol.	splněno	OS	V rámci Dne MOaP a Ostravské muzejní noci – vystoupení školních sborů a kapel a propagace činnosti ve zpravodaji, reportážích a na sociálních sítích. V dalším období budeme v aktivitách pokračovat.
Počítačové kurzy pro seniory	Rozvoj digitálních dovedností seniorů.	splněno	OSV	Byla realizována série vzdělávacích aktivit na prevenci kriminality, osobní bezpečnost a kybernetickou bezpečnost seniorů. Ve spolupráci s městskou policií budeme v podobných aktivitách pokračovat.
Prohlubování spolupráce škol s univerzitami na zlepšování vzdělávacího procesu	Rozvoj spolupráce škol s univerzitami.	splněno	OŠR	Aktivní ředitelé a ředitelky komunikují v rámci debat, kulatých stolů s vysokými školami, řeší požadavky na absolventy; spolupracují s nimi také na realizaci praxí na školách.
Napojení škol na rodiny žáků – transformace škol v Přívoze na komunitní školy	Posílení spolupráce škol s rodinami žáků.	v řešení	OŠR	Školy v Přívoze mají asistenty, kteří propojují školu a rodiny.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
ZŠ Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova – transformace na komunitní školu, rozvoj místní komunity prostřednictvím aktivit dětí	Rozvoj školy jako místa komunitních aktivit s aktivním zapojením dětí.	v řešení	OŠR	Škola a zřizovatel pracují na této aktivitě, je to dlouhodobý proces.
ZŠ Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova – úprava okolního prostoru	Řešení nevyhovující podoby veřejného prostoru.	nesplněno	OŠR + OIMH	Po povodních byla prioritní oprava školy, na které se ještě pokračuje.
Aktivní propagace významných projektů a akcí škol	Systematická propagace projektů a aktivit škol.	splněno	OS	Propagaci příspěvkových organizací zajišťuje MOb MOaP na všech svých komunikačních kanálech. V propagaci budeme pokračovat.
Žakovský parlament obvodu	Cílem projektu je propojit jednotlivé žakovské parlamenty ZŠ v městském obvodu a zapojit je do jeho rozvoje.	splněno	OŠR	V roce 2025 spuštění prvního ročníku obvodního žakovského parlamentu. Projekt byl realizován a bude probíhat i v dalším období.
Projekt „Adoptuj plácek“ – zapojení místní komunity do údržby veřejného prostoru a zeleně	Umožnění pronájmu či adoptování volných prostor v městském obvodu místním obyvatelům s cílem zlepšení jejich podoby.	splněno	OŠR + OM + OIMH	V roce 2024 byl spuštěn pilotní ročník. V projektu pokračujeme i v dalších letech.
Osvětová kampaň k udržování pořádku ve veřejném prostoru např. skrz spolupráci s Reuse centrem v Přívoze	Zvyšování povědomí veřejnosti o udržování pořádku ve veřejném prostoru.	částečně splněno	OS	MOb sdílí nebo samostatně zveřejňuje příspěvky OZO a reuse centra na všech komunikačních kanálech.
Participativně plánovat a realizovat změny ve veřejném prostoru v Přívoze	Větší zapojení občanů do úpravy veřejného prostoru.	částečně splněno	OŠR + OIMH	Pilotně proběhlo zapojení místních obyvatel skrze definování vítězného projektu participativního rozpočtu Náš obvod na ulici Jílová.
Podpora akcí ve veřejném prostoru malého rozsahu pořádané místními komunitami	Podpora místních komunit a oživení veřejného prostoru.	splněno	OS	MOb sdílí nebo samostatně zveřejňuje příspěvky týkající se akcí místních komunit na všech komunikačních kanálech. Místní komunity jsou zvány na workshopy v rámci Dne MoaP a Andělé ve Dvoraně.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Využití vnitrobloků a veřejných prostor na sídlištích jako zázemí pro komunity např. skrze dotační program Tvoříme Prostor	Podpora komunitního života.	částečně splněno	OŠR + OIMH	Úpravu a využití vnitrobloků a veřejného prostoru na sídlištích mohou občané navrhnout do participativního rozpočtu Náš obvod. Případně do dotačního programu Tvoříme prostor. Také bude v roce 2026 spuštěn program vnitrobloky.
Zlepšit přístupnost dětských a školních hřišť pro veřejnost	Rozšíření možnosti využívání dětských a školních hřišť veřejností.	splněno	OŠR	Otevřená hřiště v MOaP X v roce 2025. Transfer ze SMO za účelem zabezpečení prevence kriminality. V roce 2026 bude otevřené hřiště a jejich údržbu financovat obvod.
Budování volnočasové infrastruktury v zázemí základních a mateřských škol jako prostoru pro sociální kontakty mezi rodinami žáků	Rozvoj volnočasového zázemí při školách, které podporuje setkávání, sociální kontakty a komunitní život rodin dětí mimo výuku.	v řešení	OŠR	Školy organizují pro rodiny žáků množství akcí, rodiče aktivují a propojují s různým úspěchem.
Podpora sousedských vztahů v obytných zónách – posezení v obytných zónách, komunitní zahrady, grilovací místa, např. skrz dotační program	Posílit sousedské vztahy a komunitní soudržnost.	splněno	OŠR	V roce 2025 proběhl 2. ročník projektu Sousedství – podpora sousedských aktivit s cílem snížit anonymitu v obvodu. V roce 2026 další ročník.
Budovat volnočasovou infrastrukturu v Přívoze ve spolupráci s místní komunitou	Zapojení obyvatel Přívozu do plánování, budování a údržby vybraného prostoru – pilotní projekt.	částečně splněno	OŠR + OIMH	Pilotně proběhlo zapojení místních obyvatel skrze definování vítězného projektu participativního rozpočtu Náš obvod na ulici Jílová.
Discgolfové hřiště Hornopolní	Vybudování 9 košového discgolfového hřiště na ulici Hornopolní (2 etapy realizace).	splněno	OIMH + OŠR	Projekt byl realizován v roce 2022.
Vybudování skateparku např. na Černé louce či pod mostními estakádami	Vybudování bezpečného a atraktivního prostoru pro aktivní trávení volného času mládeže.	nesplněno	OIMH	

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Pořádání a promování vzdělávacích workshopů a přednášek	Zajištění vzdělávacích akcí pro veřejnost.	splněno	OS	OS realizuje workshopy s edukativním přesahem v rámci Dne MOaP, Ostravské muzejní noci a Andělů ve Dvoraně. Vzdělávací workshopy a přednášky jiných subjektů promuje ve zpravodaji i sociálních sítích. Budeme v tom pokračovat i v dalším období.
Intenzivně pracovat s dětmi a mládeží, zejména z oblasti Přívoz	Systematická práce s dětmi a mládeží.	v řešení	OSV + OŠR	Intenzivní práci zajišťují neziskové organizace za podpory městského obvodu MOaP.
Rozšíření podpory streetworkerů / terénních pracovníků působících v Přívoze	Posílení terénní práce s dětmi a mládeží v Přívoze.	splněno	OSV	Realizováno průběžně. Romský terénní pracovník působí zejména v Přívoze a situaci má velmi dobře podchycenou, v současné době není v plánu žádné rozšíření úvazku. V rámci sociální práce se v lokalitě angažují také neziskové organizace.
Podpora budování místní komunity a sounáležitosti s místem v oblasti Přívoz	Posílení vztahů mezi obyvateli a podporu sounáležitosti s místem.	nesplněno	OSV	V současné době nevíme o neziskové organizaci, která by plánovala zřízení komunitního centra v uvedené lokalitě.
Zřízení komunitního centra v lokalitě Jílová / Cihelní	Vznik komunitního centra jako zázemí pro setkávání obyvatel, komunitní aktivity a místní iniciativy.	splněno	OSV + OIMH	V lokalitě Jílová působí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Armády spásy v ČR, v provozu od 5/2025, komunitní centrum pro všechny cílové skupiny zde není.
Opravy místních dětských hřišť a sportovišť v Přívoze	Oprava dětských hřišť a sportovišť v Přívoze.	splněno	OIMH	Probíhají pravidelné revize a opravy.
Budování nových dětských hřišť a komunitních prostor (např. ulice Úprkova)	Rozšiřování nabídky dětských hřišť a komunitních prostor pro aktivní trávení volného času.	částečně splněno	OIMH	Realizace hřiště Mánesova, hřiště Bachmačská, hřiště a sportoviště ZŠ Gen. Píky a ZŠ Gajdošova.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
				Plánujeme hřiště Mánesova a hřiště ZŠ Gajdošova.
Zpřístupnění sportovních ploch ZŠ Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova pro veřejnost	Zpřístupnění hřiště veřejnosti.	nesplněno	OŠR	Po povodních a záplavách je hřiště opraveno, veřejnosti prozatím nepřístupno.
Revitalizace předprostoru ZŠ Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova s cílem zvýšit možnosti trávení volného času	Úprava a estetizace předprostoru ZŠ Gebauerova, odloučené pracoviště.	nesplněno	OIMH	
Osvětová kampaň zaměřená na finanční a právní gramotnost (práva a povinnosti v oblasti dluhů, exekucí, bydlení a pracovního trhu)	Zvýšení finanční a právní gramotnosti obyvatel prostřednictvím osvětových aktivit.	částečně splněno	OS	V rámci zpravodaje a sociálních sítí – články na toto téma např. na sociálních sítích publikujeme příspěvky na téma kyberbezpečnosti aj. Do budoucna je možné aktivitu rozšířit i o jiné formy komunikace.
Prostory umožňující nízkonákladovou tvorbu a prezentaci umění, např. ve volných komerčních jednotkách ve vlastnictví obvodu	Vytváření dostupného zázemí pro kulturní a kreativní aktivity.	splněno	OSDF	Podporujeme tyto projekty startovacím (minimálním) nájemem. Budeme v aktivitě pokračovat.

STRATEGICKÝ CÍL 4:**MĚSTSKÝ OBLAST JAKO PARTNER PRO SPOLUPRÁCI**

V rámci tohoto cíle je snahou dosáhnout takového stavu, kdy městský obvod bude vnímán jako vhodné místo pro investice soukromého sektoru a zároveň místem, kde budou místní občané mít možnost snadno komunikovat s úřadem městského obvodu a jeho vedením. Nezbytnou součástí cíle je i posilování spolupráce úřadu městského obvodu a vedení městského obvodu na projektech ostatních aktérů a zlepšení jeho absorpčních, a plánovacích realizačních kapacit.

Tento strategický cíl dále rozvíjí prioritu B – Bohatství v lidech strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na období 2017-2023 a jeho strategický cíl Zlepšit prostředí pro podnikání. Rovněž však vytváří prostředí pro realizaci strategického plánování v městském obvodu a otevírá dveře spolupráci s dalšími místními aktéry.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Posilování spolupráce městského obvodu při přípravě a realizaci strategických projektů vyplývajících z Akčního plánu v rámci strategického plánu fajnOVA	Prohlubování spolupráce při přípravě a realizaci strategických projektů.	částečně splněno	MOaP / OŠR	Probíhá průběžně. Městský obvod se zapojil do tvorby strategického plánu fajnOVA na rok 2024-2030 a do přípravy akčního plánu 2024.
Zvýšení počtu pracovníků úřadu městského obvodu zodpovědných za komunikaci a naplňování strategického plánu fajnOVA CENTRUM a přípravy a realizace projektů z něj vyplývajících	Pro úspěšnou realizaci strategického plánu fajnOVA CENTRUM je potřeba zvýšit počet pracovníků jednotlivých odborů zapojených do naplňování strategie.	částečně splněno	tajemnice úřadu	Na OŠR došlo k navýšení pracovníků. U realizujících odborů využíváme veškerých možností k nalezení pracovníků na neobsazené pracovní pozice. Vytváříme lepší pracovní prostředí pro stávající zaměstnance.
Vzdělávání vedení obvodu a vedoucích pracovníků odborů úřadu městského obvodu v oblasti leadershipu a projektového řízení	Cílem je zlepšit řídicí, komunikační a absorpční kapacity úřadu městského obvodu.	částečně splněno	tajemnice úřadu	Každý zaměstnanec je povinen naplnit plán vzdělávání úředníka. Probíhá průběžně. V roce 2025 získal MOb dotaci na realizaci vzdělávacích aktivit zaměřených na zlepšení digitálních dovedností zaměstnanců úřadu v rámci projektu „NPO – DIGI pro firmu“.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Systematická evidence dat, jejich využití při plánování rozvoje městského obvodu a jejich zveřejňování	Archivace dat pro pozdější využití v plánování rozvoje.	splněno	OVV	Projekt zrealizován. Data jsou každý rok evidována a archivována. Probíhá každoročně. V dalším období se zaměřit na zveřejňování dat.
Pravidelné koordinační porady vedoucích pracovníků	Pravidelné porady vedoucích pracovníků městského obvodu.	částečně splněno	tajemnice úřadu	Probíhá průběžně. Pravidelné porady vedoucích, porady vedení, porady jednotlivých odborů.
Investice do technické infrastruktury na území městského obvodu	Rozvoj, obnova a modernizace technické infrastruktury.	v řešení	OIMH	Plánuje se oprava kanalizace Husovo náměstí.
Zjednodušení procesu pronájmu nebytových prostor městského obvodu pro malé a střední podnikatele	Podpořit využívání nebytových prostor jednoduchým a srozumitelným systémem pronájmu.	splněno	OSDF	Schváleny nové zásady pro pronájem NBP. Vše je transparentní, nelze selektovat. Vytvořili jsme letáčky pro nové zájemce NBP a stávající nájemce NBP (tzv. "životní" situace).
Využívat výsledky a poskytovat prostor pro pilotní projekty z oblasti vědy a výzkumu (např. TAČR)	Navázání spolupráce s vědecko-výzkumnou sférou za účelem řešení problémů městského obvodu a využívání výsledků výzkumů.	částečně splněno	OŠR	MOB se stal partnerem projektu Zvýšení odolnosti energetických sítí v kontextu dekarbonizace, decentralizace a udržitelného socio-ekonomického rozvoje, který potrvá až do roku 2028 a je financován z EU. MOB bude plnit závazky projektů, do kterých se zapojil, jako např. DMS OP JAK, TA ČR Opylovači, TA ČR Walkability
Zapojování do mezinárodních projektů spolupráce	INTERREG EUROPE, ERASMUS + a další projekty, které obvodu pomohou v jeho rozvoji.	částečně splněno	OŠR	V roce 2024/2025 se MOaP zapojil do Programu Interreg Česko-Polsko 2021–2027 ve spolupráci s MŠ a ZŠ – Putování do starých časů, Letem technickým světem, Ruku v ruce, Člověk a životní prostředí.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Zlepšení a zpřehlednění navigačního systému radnice MOaP a vnitřního designu úřadu městského obvodu	Zlepšení navigačního systému radnice, odstranění nevhodných prvků rušících historický interiér.	splněno	OVV	OVV průběžně pracuje na opravování a vylepšování budovy radnice (i dalších pracovišť) systematickou údržbou, úklidem, drobnými opravami a vylepšeními (výmalba, výměna podlahových krytin atd), kdy tyto činnosti se podílejí na zlepšení zkušenosti návštěvníka naší radnice a dalších pracovišť. Byla upravena vstupní hala a bylo zajištěno několik změn, které zpřijemňují čekání klientů. Navigační systém upravován dle požadavků a podnětů občanů.
Vznik projektových podkladů a koncepčních plánů pro budoucí projekty	Cílem je průběžné vytváření projektových a koncepčních plánů využitelných pro budoucí projekty.	v řešení	OIMH + OŠR	Průběžně plněná aktivita.
Zpracování opatření vyplývajících ze strategického plánu fajnOVA CENTRUM do studie statické dopravy SMO	Zajistit zpracování opatření vyplývajících ze strategického plánu fajnOVA do studie statické dopravy SMO či obdobného koncepčního dokumentu.	v řešení	OŠR	
Optimalizace komunikace městského obvodu na sociálních sítích a internetu	Školení zodpovědných pracovníků za komunikaci, hledání nových formátů komunikace na internetu.	splněno	OS	Projekt zrealizován. MOaP ke své komunikaci využívá hned několik nástrojů, jako FB, IG, YouTube, Munipolis, a pravidelně aktualizovaný web. MOaP má třetí nejlepší účet na sociální síti Facebook a Instagram v Moravskoslezském kraji. Uspěl v klání Zlatý lajk 2024 pořádaném spolkem Kvalikom, který se zabývá komunikací veřejných institucí s jejich klienty.

Název projektu / aktivity	Popis projektu / aktivity	Hodnocení	Nositel	Komentář
Rozšíření možností komunikace online formou mezi úřadem a občany	Zlepšení komunikace mezi úřadem a občany prostřednictvím online nástrojů.	částečně splněno	OS	MOaP ke své komunikaci využívá hned několik nástrojů, jako FB, IG, YouTube, Munipolis, a pravidelně aktualizovaný web. Občanům jsou zodpovídaný jejich dotazy.
Širší využívání platformy MUNIPOLIS a optimalizace jeho obsahu i pro sběr podnětů o problémových místech pro pozdější využití jako jeden z podkladů pro nová řešení	Rozšíření možnosti využívání platformy MUNIPOLIS.	částečně splněno	OS	OS komunikuje s občany na všech platformách včetně FB aj. Odpovídá na všechny podněty. Sběr podnětů přes MUNIPOLIS není úplně uživatelsky přívětivé. MUNIPOLIS je využíváno pro veřejné hlasování o lokalitách participativního rozpočtu Náš obvod.
Zapojení obyvatel do nahlašování lokálních topenišť, jejichž technický stav a provoz potenciálně neodpovídá zákonu o ochraně ovzduší (např. přes aplikaci MUNIPOLIS) a nabídka poradenství pro majitele problémových topenišť.	Zapojit obyvatele do ochrany ovzduší, zvýšit kontrolu nad nevyhovujícími topeništi a současně nabídnout odborné poradenství jejich majitelům.	nesplněno	OS	Z kapacitních důvodů prozatím nebylo řešeno.

SEZNAM ZKRATEK

CKV	Centrum kultury a vzdělávání	OOŽP MMO	Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
DMS	Dohoda o vzájemné spolupráci mezi příjemcem a partnerem projektu	OP JAK	Operační program Jan Amos Komenský
DPO	Dopravní podnik Ostrava	OS	Oddělení starosty
DPS	Dům s pečovatelskou službou	OSDF	Odbor správy domovního fondu
EU	Evropská unie	OSŘP	Odbor stavebního řádu a přestupků
FB	Facebook	OSV	Odbor sociálních věcí
IG	Instagram	OŠR	Odbor strat. rozvoje, školství a volnočasových aktivit
MAPPA	Městský ateliér prostorového plánování a architektury	OVV	Odbor vnitřních věcí
MOb	Městský obvod	P+R	Zaparkuj a jeď MHD (<i>angl. Park and Ride</i>)
MOaP	Moravská Ostrava a Přívoz	PD	Projektová dokumentace
MPO	Městská policie Ostrava	PK	Parkovací karty
MSK	Moravskoslezský kraj	RMOb	Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
MŠ	Mateřská škola	SMO	Statutární město Ostrava
MŠO	Mateřská škola Ostrava	SVJ	Společenství vlastníků jednotek
n.a.	Nedostupné (<i>angl. not available</i>)	SŽ	Správa železnic
NO	Nezisková organizace	TAČR	Technologická agentura ČR
NBP	Nebytové prostory	TS MOaP	Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz
NPO	Národní plán obnovy	ÚMOb	Úřad městského obvodu
OD MMO	Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy	VKP	Významné krajinné prvky
OIMH	Odbor investic a místního hospodářství	ZMOb	Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
OK a.s.	Ostravské komunikace, a.s.	ZŠ	Základní škola
OM	Odbor majetkový	ZŠO	Základní škola Ostrava